
Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy

ul. Brzegowej

30 września 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej” w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 2 
„Infrastruktura ochrony środowiska”). Wniosek o dofinansowanie został złożony w 
lipcu 2004 roku.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 11 mln PLN.

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 
kwotę 5,4 mln PLN.

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2006-2007.

Wykonanie tej inwestycji pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 7,5 
tys. m3/d oraz zapewnić oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami przepisów 
prawa dotyczącymi parametrów fizyko-chemicznych. Przewiduje również budowę 
instalacji do pozyskiwania biogazu i wykorzystanie go do celów wytwarzania 
energii na potrzeby oczyszczalni, co w znacznym stopniu pozwoli obniżyć koszty 
funkcjonowania.

31.03.2006 r.

Rozpoczyna się realizacja inwestycji

Burmistrz Marek Piorun w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów w dniu 17 marca 
2006 r. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym SANBUD 
Edward Rataj z Kalisza na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie przy ulicy Brzegowej. Wykonawca został wyłoniony 
zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

Wartość inwestycji po przetargu kształtuje się na poziomie 13,9 mln PLN.

Ustalany jest szczegółowy harmonogram robót z Wykonawcą Robót. Przekazanie 
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placu budowy nastąpi w dniu 22 marca 2006 r.

W ramach współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zrefundowane zostanie 5,4 mln 
PLN.

Celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków jest: kompleksowe 
rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej, eliminacja zanieczyszczeń 
odprowadzanych do rzeki Pilawy, ochrona wód gruntowych, zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni do 7, 5 tys m3/dobę.

20.06.2006 r. 

Obecnie wykonywana jest komora fermentacyjna, w której z osadów ściekowych 
wytwarzany będzie metan. Zostanie on użyty do ogrzewania części 
technologicznej i socjalnej oczyszczalni oraz do wytworzenia energii elektrycznej 
na potrzeby własne oczyszczalni. Komora pochłonie ok. 70 ton stali i 840 m3 
betonu. Modernizowany jest także blok biologiczny, w którym redukowane będą 
związki węgla, azotu i fosforu do stopnia wymaganego aktualnymi przepisami. 
Roboty ziemne wykonywane są do 5 m poniżej poziomu terenu przy 
intensywnym napływie wody zaskórnej. Blok biologiczny pochłonie ok. 123 tony 
stali i 1070 m3 betonu.

25.08.2006 r. 

W wyniku prawie rocznych starań Gmina Miejska Dzierżoniów w dniu 22 sierpnia 
2006 roku podpisała umowy finansowe z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przewidujące współfinansowanie 
realizacji projektu modernizacji oczyszczalni. Przyznają one dotację w wysokości 
3 476 000 PLN i pożyczkę preferencyjną w tej samej wysokości. Środki te będą 
wykorzystane w okresie dwóch lat: 2006-2007.

Przyznanie dofinansowania realizacji przedmiotowego projektu przez Fundusz 
zmniejszy zaangażowanie środków własnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów, co 
pozwoli na zmniejszenie z tego tytułu wielkości zadłużenia budżetu miasta w 
kolejnych latach.

5.10.2006 r.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane 
związane z wykonaniem komory fermentacyjnej i bloku biologicznego dobiegają 



końca. Jeszcze w tym roku wykonawca przystąpi do robót związanych z 
wykonaniem instalacji technicznych oraz zakupem i montażem urządzeń do tych 
obiektów. Wykonano także część robót modernizacyjnych komór nitryfikacyjnych.

30.11.2007 r.

Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach gospodarka, wzrost liczby 
zakładów przemysłowych i nie zawsze towarzysząca im infrastruktura związana z 
ochroną środowiska - zjawiska te dotyczą przeważającej większości miast 
naszego kraju.

Dzierżoniów,  miasto malowniczo położone u podnóża Gór Sowich,  w związku z 
rozwojem strefy przemysłowej , również stanęło przed problemami związanymi z 
możliwą degradacją  środowiska. Szczególne znaczenie dla miasta miało 
rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej.

Istniejąca stara oczyszczalnia nie była przygotowana na przerób  ścieków w 
większej ilości i różnorodności. Aby zapobiec możliwej  degradacji ekologicznej, 
podjęto działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji istniejącej 
oczyszczalni.

Przygotowano  projekt o nazwie  „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej”, który  dotyczył przebudowy 
istniejącej oczyszczalni ścieków i dobudowie III - stopnia oczyszczania ścieków.

Aby uzyskać pomoc finansową z Unii Europejskiej, w lipcu 2004 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Po prawie rocznych 
przygotowaniach,

30 września 2005 r. Gmina Miejska Dzierżoniów podpisała umowę z Wojewodą 
Dolnośląskim na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR.   Szacowana wartość inwestycji we 
wniosku aplikacyjnym wynosiła 10 851 976,80  PLN, z czego uzyskano 
dofinansowanie w wysokości aż 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 5 377 
188,40 PLN. Realizację zadania zaplanowano na  lata 2006 – 2007.

Głównym założeniem było  zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 7,5 tys. 
m3/d oraz zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami,  parametrów 
fizyko-chemicznych oczyszczonych ścieków. Przewidziano również budowę 
nowoczesnej instalacji do pozyskiwania i wykorzystywania biogazu  na potrzeby 
energetyczne oczyszczalni.



 Mając przygotowane zaplecze finansowe, rozpoczęto procedury przetargowe. W 
wyniku rozstrzygnięć przetargów  na Roboty i Inżyniera Kontraktu okazało się, że 
całkowita wartość projektu zwiększyła się z planowanej  kwoty 10 851 976,80 
PLN do 13 797 631,25 PLN. Konsekwencją tego było podpisanie  aneksu z 
Instytucją Pośredniczącą, zwiększającego   wartość projektu  do rzeczywistej tj. 
13 895 231,25 zł, przy utrzymanym na poprzednim poziomie dofinansowaniu ze 
środków EFRR.

Plac budowy przekazano  Wykonawcy Robót: PUP SANBUD - E. Rataj na przełomie 
marca i kwietnia 2007.  Roboty rozpoczęto  od wyburzenia i rozbiórki istniejących 
obiektów,  likwidacji  złóż biologicznych i części poletek osadowych. Prace 
modernizacyjne objęły: blok biologiczny, komory nitryfikacji, denitryfikacji, 
defosfatacji, pompownie, stację dmuchaw i wymiennikownię. Wybudowano nowe 
obiekty: Wydzieloną Komorę Fermentacyjną Zamkniętą, dyspozytornię, 
kotłownię, agregatorownię, a także magazyn polielektrolitu. Równolegle do 
powadzonych prac budowlanych ułożono  sieci międzyobiektowe.

W miarę postępu prac, kolejne obiekty wyposażono w urządzenia technologiczne, 
uruchomiono aparaturę kontrolno pomiarową, oraz podłączono   wizualizację 
oczyszczalni  na panelu kontrolnym w dyspozytorni. 

Badania potwierdzające odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych - 
zgodność pracy oczyszczalni z wymogami norm europejskich i polskich  oraz z 
założeniami projektowymi, przeprowadziło Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu.

Przedmiotem badania był ściek surowy i oczyszczony. Określono takie parametry 
jak  odczyn pH = 7,3, CHZT = 23 mg O2/l; azot ogólny= 11,2 mg N/l, fosfor 
ogólny=  0,92 mg P/l oraz

Trwająca dwa lata inwestycja zakończyła się sukcesem zarówno na części 
ściekowej jak  i osadowej.  Zakładane cele zostały osiągnięte.

Zgodnie z założeniami,  modernizacja części biologicznej oczyszczalni 
przystosowała obiekt do przyjęcia  ścieków w ilości  7500 m3 /d  i oczyszczenia 
ich do parametrów zgodnych z aktualnymi wymogami.  Rozbudowa części 
osadowej pozwoliła na odzysk gazu i utworzenie bloku energetycznego z 
wykorzystaniem gazu fermentacyjnego, który zostanie przeznaczony na potrzeby 
własne oczyszczalni.

Realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej” jest przykładem sprawnej współpracy z Unią 



Europejską. Identyfikacja celu oraz konsekwentne i poprawne wdrażanie 
projektu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie pozyskanych środków i 
skuteczniejszą ochronę środowiska, a więc poprawę jakości życia mieszkańców 
Dzierżoniowa i okolic.


