

Modernizacja ul. Ząbkowickiej



Inwestycja trwała dłużej niż zakładano. Po rozpoczęciu prac i zdjęciu starej warstwy jezdni badania wykazały, że w kilku miejscach pod drogą są puste przestrzenie.

To efekt działania wody podmywającej warstwę konstrukcyjną drogi. Ich usunięcie wymagało znalezienia rozwiązań technicznych, dodatkowych prac projektowych i uzgodnień z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

Ulica Ząbkowicka jest drogą wojewódzką. Przy jej modernizacji miasto było inwestorem zastępczym. Koszt odnowienia drogi zamknął się kwotą 2 mln 193 tys. zł. Po połowie został pokryty z budżetu Dzierżoniowa i budżetu samorządu naszego województwa.







